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1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Kod kierunku: BUD

NAZWA PRZEDMIOTU

Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa

NAZWA PRZEDMIOTU
W JEZYKU ANGIELSKIM

KoD PRZEDMIOTU

WIL BUD oIIN D7 19,20

KATEGORIA PRZEDMIOTU

Przedmioty specjalno$ciowe

LiczBA PUNKTOW ECTS

3.00

SEMESTRY

2

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

) LABORATORIA
CWICZENIA
SEMESTR WYKLAD LABORATORIA KOMPUTERO- PROJEKTY SEMINARIUM
AUDYTORYJNE
WE
2 15 0 0 15 15 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zapoznanie studentéow z istota i struktura procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz analizg przedsie-

wziecia budowlanego.

Kod archiwizacji: 12F6E3F6
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4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1 Ekonomika i zarzadzanie w procesie inwestycyjnym.

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Wiedza Znajomosé metod analizowania finansowej atrakcyjnosci kontraktéw budowlanych.
EK2 Wiedza Planowanie zrodel finansowania inwestycji budowlanych.

EK3 Umiejetnosci Umiejetnosé¢ zastosowania analiz ekonomicznych w podejmowaniu decyzji zwiazanych z pla-
nowaniem inwestycji budowlanych.

EK4 Umiejetnosci Ocena atrakcyjnosci finansowej przedsiewziecia budowlanego.

6 TRESCI PROGRAMOWE

LABORATORIA KOMPUTEROWE

TEMATYKA ZAJEC LiczBa

Lp ) .
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN

Obliczanie wartosci wybranych funkcji finansowych arkusz akalkulacyjnego
K1 Exel.Obliczanie wartosci zaktualizowanej netto.Obliczanie przepltywoéw pienieznych 15
dla potrzeb ustalania NPV.

WYKELAD
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
W1 Istot a i struktura procesu inwestycyjnego. 2
W2 Pojecie i rodzaje analiz.Analiza koszt-korzy$é w planowaniu inwestycji. 2
Budzet przedsiewziecia budowlanego.Zasady planowania zrodel finansowania
W3 . . 9
inwestycji budowlanych.Harmonogramy finansowe.
Analizy ekonomiczno-finansowe w podejmowaniu decyzji zwiazanych
W4 . L. _— 4
z dzialalnoscia przedsiebiorstwa budowlanego.
W5 Planowanie przeplywow pienieznych na etapie przygotowania realizacji kontraktu 5
budowlanego.
Ocena atrakcyjnosci finansowej kontraktu budowlanego .Ocena ryzyka
W6 inwestycyjnego.Szacowanie ryzyka finansowego podejmowanego przez inwestora 3
i wykonawce robét budowlanych.
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PROJEKTY

Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
Wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej przyktadowej inwestycji
budowlanej.Przeprowadzenie analizy "co by bylo gdyby" oraz analizy

P1 . . ) . - . 15
z zastosowaniem drzewa decyzyjnego. Wybor najkorzystniejszego wariantu
prowadzenia inwestycji budowlane;j.

7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wyktady
N2 Cwiczenia laboratoryjne
N3 Cwiczenia projektowe

N4 Konsultacje

8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 45
Konsultacje przedmiotowe 0
Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajace z nakladu p

racy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zajeé¢, w tym studiowanie zalecanej literatury 15
Opracowanie wynikow 15
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 15
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z 90
CALEGO NAKLADU PRACY STUDENTA

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3.00

9 SPOSOBY OCENY
OCENA FORMUJACA

F1 Projekt indywidualny

F2 Sprawozdanie z ¢wiczenia laboratoryjnego
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OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Srednia wazona ocen formujacych

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1
Student nie potrafi ocenié¢ ryzyka finansowego inwestora oraz nie potrafi ocenié
NA OCENE 2.0 L .
atrakcyjnosci finansowej kontraktu budowlanego.
Po zakoriczeniu kursu student potrafi zidentyfikowaé istote i strukture, procesu
NA OCENE 3.0 inwestycyjnego.Zna podstawowe rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych,miary
ryzyka finansowego oraz oceny projektow inwestycyjnych.
NA OCENE 3.5 Student potrafi ocenié¢ optacalno$é planowanej inwestycji.
Student potrafi obliczy¢ przeplywy pieniezne projektu
NA OCENE 4.0 inwestycyjnego,przygotowaé¢ harmonogram finansowy,ocenié¢ atrakcyjnosé
finansowa, przedsiewziecia budowlanego.
NA OCENE 4.5 Ponadto potrafi dokonaé oceny ryzyka zwigzanego z przedsiewzieciem
budowlanym.
Student potrafi przygotowaé analize ekonomiczno-finansows przedsiewziecia
NA OCENE 5.0 inwestycyjnego,oszacowaé ryzyko inwestycji,wskaza¢ najkorzystniejszy wariant
postepowania.
EFEKT KSZTALCENIA 2
NA OCENE 2.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 3.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 3.5 jak w efekcie 1
NA OCENE 4.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 4.5 jak w efekcie 1
NA OCENE 5.0 jak w efekcie 1
EFEKT KSZTALCENIA 3
NA OCENE 2.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 3.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 3.5 jak w efekcie 1
NA OCENE 4.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 4.5 jak w efekcie 1
NA OCENE 5.0 jak w efekcie 1
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EFEKT KSZTALCENIA 4

NA OCENE 2.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 3.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 3.5 jak w efekcie 1
NA OCENE 4.0 jak w efekcie 1
NA OCENE 4.5 jak w efekcie 1
NA OCENE 5.0 jak w efekcie 1

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
EFEKT Do SZCZEGOL,O- CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA-
NYCH DLA
PROGRAMU
kl wl w2 w3 w4
EK1 Cel 1 W we W W N1 N2 N3 N4 F1 P1
wb w6 pl
kl wl w2 4
EK2 Cel 1 wil w2 w3 w N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1
wH w6 pl
k1l wl w2 4
EK3 Cel 1 wil w2 w3 w N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1
wbH w6 pl
k1 wl w2 4
EK4 Cel 1 wl w2 wdw N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1
wb w6 pl

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1 | Debski W. — aspekty zarzqdzania finansami przedsiebiorstw, Warszawa, 2005, PWN

LITERATURA UZUPELNIAJACA

[1 | Glowacz L.. — Analiza ekonomiczna przedsiewzieé budowlanych., Krakow, 1999, PK
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12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

prof. dr hab. Stanistaw Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

1 Prof.dr hab. Stanistaw Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowos¢, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYIJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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