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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem i praca w zespole

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Project management and teamwork

Kod przedmiotu WIiT MS pIS A8 22/23

Kategoria przedmiotu Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS 2.00

Semestry 2

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Seminarium Projekt

2 30 0 0 0 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 zapoznanie studentów z istotą zarządzania projektem i pracy zespołowej oraz podstawowym aparatem po-
jęciowym z nimi związanym

Cel 2 zapoznanie studentów z wybranymi metodami i technikami zarządzania projektem

Cel 3 doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem, zarzadzania konfliktem i negocjacji

Kod archiwizacji:
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Cel 4 ukształtowanie postawy przedsiębiorczej

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Absolwent wyjaśnia podstawowe pojęcia i uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne związane
z zarządzaniem projektem

EK2 Wiedza Absolwent zna różne metody i techniki zarządzania projektem, wie które zastosować dla konkretnego
typu projektu

EK3 Umiejętności Absolwent potrafi efektywnie zarządzać pracą zespołu

EK4 Kompetencje społeczne Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

6 Treści programowe

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Rola i miejsce projektu i zarządzania projektem we współczesnej praktyce
gospodarczej. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektem. 2

W2
Efektywne zarządzanie projektem. Planowanie projektu - identyfikacja zasobów,
harmonogramowanie prac, budżetowanie projektu. 2

W3
Zarządzanie harmonogramem i budżetem projektu. Organizowanie zasobów
i budowa struktury projektu 2

W4

Budowa zespołu projektowego, Podział ról w projekcie. Kierownik vs. lider
projektu, zadania w zespole projektowym. Efektywna komunikacja w zespole.
Problemy i konflikty w zespole oraz metody ich rozwiązywania. Zaangażowanie
i motywacja zespołu.

4

W5
Negocjacje w procesie rozwiązywania konfliktów. Struktura i przebieg procesu
negocjacji: faza wstępna, uzgadnianie ogólnej formuły porozumienia, dopracowanie
szczegółów. Trzy modele negocjacji: twardy, miękki i rzeczowy. Style negocjacji.

3

W6
Zarządzanie ryzykiem w projektach. Analiza i ocena ryzyka, monitorowanie
i podejmowanie działań. 2

W7
Harmonogramowanie, budżetowanie i analiza finansowa projektu - analiza
przypadku 5

W8
Budowa i funkcjonowanie efektywnego zespołu. Definiowanie celów dla zespołu
i poszczególnych członków oraz kontrolowanie stopnia realizacji - analiza
przypadku.

5
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W9
Wybrane strategie i techniki negocjacji w praktyce. Przełamywanie barier
negocjacyjnych. Poziom aspiracji, granica ustępstw, BATNA. Symulacja procesu
negocjacji na przykładzie negocjacji handlowych.

5

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady; w przypadku pracy zdalnej prowadzone za pośrednictwem TEAMS

N2 Prezentacje multimedialne zamieszczane na platformie DELTA

N3 Praca w grupach w przypadku pracy zdalej prowadzona za pośrednictwem TEAMS

N4 Ćwiczenia praktyczne przekazywane do oceny za pośrednictwem platformy DELTA

N5 Dyskusja w przypadku pracy zdalnej prowadzona za pośrednictwem TEAMS

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 10

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 5

Opracowanie wyników 5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Test
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F2 Projekt zespołowy

F3 Ćwiczenie praktyczne

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 wykonanie wszystkich ćwiczeń, uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia, ocena końcowa usta-
lana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń praktycznych, aktywności na zajęciach, projektu

Ocena aktywności bez udziału nauczyciela

B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0

Na ocenę 3.0
Student definiuje podstawowe pojęcia prane, ekonomiczne związane
z zarządzaniem projektem

Na ocenę 3.5
student interpretuje uwarunkowania prawne i ekonomiczne związane
z zarządzaniem projektem

Na ocenę 4.0
student wyjaśnia kontekst społeczny, prawny i ekonomiczny zarządzania
projektem

Na ocenę 4.5
Student wyjaśnia kontekst społeczny, prawny i ekonomiczny zarządzania
zespołem projektowym dla wskazanego studium przypadku

Na ocenę 5.0
Student wyjaśnia kontekst społeczny, prawny i ekonomiczny zarządzania
zespołem projektowym funkcjonującym w dowolnej branży

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0

Na ocenę 3.0 student objaśnia założenia klasycznych metod i technik zarządzania projektami

Na ocenę 3.5
Student wyjaśnia założenia metod klasycznych i metod zwinnych
wykorzystywanych w zarządzaniu projektem

Na ocenę 4.0
student wskazuje stosowne metody i techniki do poszczególnych faz zarządzania
projektem

Na ocenę 4.5 student dopasowuje metody i techniki zarządzania do wskazanego typu projektu

Na ocenę 5.0 Student dopasowuje metody i techniki do zarządzania dowolnym typem projektu

Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0 student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0

Na ocenę 3.0
student charakteryzuje klasyczne metody i techniki motywacji, student wyjaśnia
różnice pomiędzy negocjacjami a mediacjami

Na ocenę 3.5
student wskazuje zalety i wady poszczególnych metod i technik motywacji,
wyjaśniania uwarunkowania sytuacji negocjacyjnej/ mediacji i istotę wybranych
technik negocjacyjnych

Na ocenę 4.0 student dobiera stosowne metody i techniki motywacji, negocjacji /mediacji dla
realizacji zakładanych celów przez zespół w warunkach typowych dla organizacji,

Na ocenę 4.5
student dobiera stosowne metody i techniki motywacji oraz negocjacji/mediacji
dla realizacji zakładanych celów przez zespół w warunkach nietypowych
/kryzysowych

Na ocenę 5.0
Student podaje propozycje konkretnych działań wpływających na wzrost
efektywności zespołu (metod i technik zarządzania) oraz negocjacji/mediacji dla
wskazanego studium przypadku

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0

Na ocenę 3.0
Student wyjaśnia istotę problemów decyzyjnych kierownika -lidera zespołu
projektowego

Na ocenę 3.5
student wyjaśnia zakres odpowiedzialności za podejmowane decyzje kierownika-
lidera zespołu projektowego

Na ocenę 4.0
student dobiera stosowne do typu projektu metody planowania
i harmonogramowania , jest świadomy odpowiedzialności za podjęte decyzje

Na ocenę 4.5
student dobiera stosowne do typu projektu metody planowania
i harmonogramowania zadań , jest świadomy ryzyka związanego z realizacją
poszczególnych etapów projektu

Na ocenę 5.0
student wyjaśnia zakres odpowiedzialności za podejmowane decyzje kierownika-
lidera zespołu projektowego, jest gotów do ciągłego rozwoju własnych
kompetencji

10 Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 K_W28 Cel 1 Cel 2 W1 W2 W3 W4
W5 W6 N1 N2 F1

EK2 K_U28 K_K05 Cel 2 W2 W3 W4 W5
W6 N1 N2 N4 N5 F1 F3 P1

EK3
K_U30 K_U34

K_K06 Cel 3 W4 W5 W8 W9 N1 N2 N3 N4 N5 F2 F3 P1

EK4
K_W28 K_U35
K_K05 K_K06 Cel 4 W7 W8 W9 N3 N4 N5 F2 F3 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] R. K. Wysocki — Efektywne zarządzanie projektami, Warszawa, 0, Onepress

[2 ] R. Cole, S. Barker — Zarządzanie projektem,, Warszawa, 2010, PWN

Literatura uzupełniająca

[1 ] M. Sieraczkiewicz — Technical Leadership. Od eksperta do lidera, Warszawa, 0, Onepress,

Literatura dodatkowa

[1 ] J. Knapp, J. Zeratsky, B. Kowitz — Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie
pomysłów, Warszawa, 2017, Helion

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. prof.PK Joanna Żyra (kontakt: joanna.zyra@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr hab. Joanna Żyra (kontakt: jzyra@pk.edu.pl)

2 dr Janusz Bąk (kontakt: jbak@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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