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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WIL BUD oIIN E23 22/23

Kategoria przedmiotu Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS 2.00

Semestry 4

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

4 9 0 0 0 12 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Umiejętność podejmowania decyzji nakierowanych na maksymalizacje uzyskiwanych dochodów w dłuższym
horyzoncie czasowym przy podejmowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka

Cel 2 Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym

Kod archiwizacji:
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych

EK2 Umiejętności Umiejętność identyfikacji, analizy, reakcji na ryzyko w przedsięwzięciach budowlanych

EK3 Kompetencje społeczne Samodzielne i zespołowe podejmowanie decyzji nakierowanych na maksymaliza-
cje uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym przy podejmowaniu akceptowalnego poziomu
ryzyka w budownictwie

EK4 Umiejętności Umiejętność podejmowania decyzji i realizacji działań prowadzących do osiągnięcia przez
przedsiębiorstwo budowlane akceptowalnego poziomu ryzyka

6 Treści programowe

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Podstawowe pojęcia i definicje ryzyka. Specyfika budownictwa i podział ryzyk.
Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. Schemat zarządzania ryzykiem. 2

W2 Podstawowe techniki identyfikacji ryzyka budowlanego. 2

W3
Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka. Częstotliwość występowania i wielkość
szkody. 3

W4 Sposoby reakcji na ryzyko. 2

Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1 Plan reakcji na ryzyko 5

P2 Identyfikacja i analiza ryzyka budowlanego 7

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykład multimedialny

N2 Projekty

N3 Konsultacje

N4 Debaty, dyskusje
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 21

Konsultacje przedmiotowe 1

Egzaminy i zaliczenia w sesji 2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 6

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Zaliczenie projektów

F2 Zaliczenie wykładów

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona wykładów i projektów

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Obecność na projektach (min. 80%)

W2 Zaliczenie wykładów

W3 Zaliczenie projektów

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0

Brak znajomosci podstawowych pojec i definicji ryzyka. Brak znajomosc
specyfiki budownictwa i podziałów ryzyk. Brak znajomosci schematu zarzadzania
ryzykiem. Brak wiedzy na temat podstawowych metod identyfikacji i analizy
ryzyka.
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Na ocenę 3.0

Dostateczna znajomosc podstawowych pojec i definicji ryzyka. Dostateczna
znajomosc specyfiki budownictwa i podziałów ryzyk. Znajomosc schematu
zarzadzania ryzykiem. Wiedza na temat podstawowych metod identyfikacji
i analizy ryzyka.

Na ocenę 3.5
Znajomosc podstawowych pojec i definicji ryzyka. Znajomosc specyfiki
budownictwa i podziałów ryzyk. Znajomosc schematu zarzadzania ryzykiem.
Wiedza na temat podstawowych metod identyfikacji i analizy ryzyka.

Na ocenę 4.0

Znajomość podstawowych pojęć i definicji ryzyka. Znajomość specyfiki
budownictwa i podziałów ryzyk. Znajomość schematu zarządzania ryzykiem.
Wiedza na temat podstawowych i zaawansowanych metod identyfikacji i analizy
ryzyka. Wiedza dotycząca podstawowych metod reakcji na ryzyko.

Na ocenę 4.5

Znajomosc pojec i definicji ryzyka i niepewnosci w budownictwie. Znajomosc
specyfiki budownictwa i podziałów ryzyk. Znajomosc schematu zarzadzania
ryzykiem. Wiedza na temat podstawowych i zaawansowanych metod identyfikacji
i analizy ryzyka. Podstawowa wiedza dotyczaca metod reakcji na ryzyko.

Na ocenę 5.0

Znajomość pojęć i definicji ryzyka i niepewności w budownictwie. Znajomość
specyfiki budownictwa i podziałów ryzyk. Znajomość schematu zarządzania
ryzykiem. Wiedza na temat podstawowych i zaawansowanych metod identyfikacji
i analizy ryzyka. Wiedza dotycząca metod reakcji na ryzyko.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Brak umiejętności zastosowania podstawowych metod identyfikacji i analizy
ryzyka budowlanego.

Na ocenę 3.0
Umiejętność zastosowania podstawowych metod identyfikacji i analizy ryzyka
budowlanego.

Na ocenę 3.5
Umiejętność zastosowania podstawowych metod identyfikacji i analizy ryzyka
budowlanego.

Na ocenę 4.0

Umiejętność zastosowania podstawowych metod identyfikacji i analizy ryzyka
budowlanego. Umiejętność oceny ilościowej i jakościowej oraz częstotliwości
występowania ryzyka i kwantyfikacji kosztowej. Umiejętność określenia właściwej
metody reakcji.

Na ocenę 4.5

Umiejetnosc zastosowania podstawowych i złozonych metod identyfikacji
i analizy ryzyka budowlanego. Umiejetnosc oceny ilosciowej i jakosciowej oraz
czestotliwosci wystepowania ryzyka i kwantyfikacji kosztowej. Umiejetnosc
wyciagania wniosków z otrzymanych wyników i okreslenia własciwych metod
reakcji.

Na ocenę 5.0

Umiejętność zastosowania podstawowych i złożonych metod identyfikacji
i analizy ryzyka budowlanego. Umiejętność oceny ilościowej i jakościowej oraz
częstotliwości występowania ryzyka i kwantyfikacji kosztowej. Umiejętność
wyciągania wniosków z otrzymanych wyników i określenia właściwych metod
reakcji. Umiejętność opracowania planu reakcji na ryzyko.

Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0
Brak chęci lub umiejętności wykonania zadań projektowych z pomocą
prowadzącego.

Na ocenę 3.0 Wykonanie zadań projektowych z pomocą prowadzącego

Na ocenę 3.5
Wykonanie zadań projektowych z niewielka pomocą prowadzącego. Umiejętność
współpracy w grupie przy identyfikacji ryzyka.

Na ocenę 4.0
Wykonanie zadań projektowych z niewielka pomocą prowadzącego. Umiejętność
współpracy w grupie przy identyfikacji ryzyka.

Na ocenę 4.5
Samodzielne wykonanie zadań projektowych. Umiejętność współpracy i pracy
grupie przy identyfikacji ryzyka.

Na ocenę 5.0
Samodzielne wykonanie zadań projektowych. Umiejętność współpracy
i przewodzenie grupie przy identyfikacji ryzyka.

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0
Brak umiejętności podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy
ryzyka i planu zarzadzania ryzykiem

Na ocenę 3.0
Umiejętność podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
i planu zarządzania ryzykiem. Wybór prawidłowego scenariusza decyzyjnego.

Na ocenę 3.5
Umiejętność podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
i planu zarzadzania ryzykiem. Wybór prawidłowego scenariusza decyzyjnego

Na ocenę 4.0
Umiejętność podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
i planu zarządzania ryzykiem. Przedstawienie alternatyw decyzyjnych. Wybór
prawidłowego scenariusza decyzyjnego.

Na ocenę 4.5

Umiejetnosc podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
i planu zarzadzania ryzykiem. Przedstawienie alternatyw decyzyjnych. Wybór
prawidłowego scenariusza decyzyjnego. Umiejetnosc analizy
przyczynowo-skutkowe

Na ocenę 5.0

Umiejętność podejmowania decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
i planu zarządzania ryzykiem. Przedstawienie alternatyw decyzyjnych. Wybór
prawidłowego scenariusza decyzyjnego. Umiejętność analizy
przyczynowo-skutkowej.

10 Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 K_W10 K_W11 Cel 2 w1 w2 w3 w4 N1 F2 P1

EK2 K_U10 K_U12 Cel 1 p1 p2 N2 N3 N4 F1 P1

EK3
K_K01 K_K02

K_K03 Cel 1 p1 p2 N2 N4 F1 P1

EK4 K_U12 Cel 1 p1 p2 N2 N3 N4 F1 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Bizon-Górecka, Jadwiga — Metodyka zarzadzania ryzykiem w produkcji budowlanej, Bydgoszcz, 1998, Wy-
daw. Uczelniane Akad. Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

[2 ] Tworek, Piotr — Reakcja na ryzyko w działalnosci przedsiebiorstwa budowlano-montażowego, Warszawa,
2013, Difin

Literatura uzupełniająca

[1 ] Pritchard, Carl L — Zarzadzanie ryzykiem w projektach : teoria i praktyka, Warszawa, 2002, "Wig-Press"

[2 ] Minasowicz, Andrzej — Analiza ryzyka w projektowaniu przedsiewziecia budowlanego, Warszawa, 2008,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Literatura dodatkowa

[1 ] Wieczorek, Damian — Modelowanie kosztów cyklu zycia budynków z uwzglednieniem czynników ryzyka,
Kraków, 2018, Wydawnictwo

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. prof. PK Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr hab. inż. prof. PK Krzysztof Zima (kontakt: kzima@l7.pk.edu.pl)

2 dr hab. inż. prof. PK Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@l7.pk.edu.pl)

3 dr inż. Jarosław Malara (kontakt: jmalara@l7.pk.edu.pl)
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4 dr inż. Damian Wieczorek (kontakt: dwieczorek@l7.pk.edu.pl)

5 mgr inż. Ewelina Mitera-Kiełbasa (kontakt: emitera@l7.pk.edu.pl)

6 mgr inż. Patrycja Karcińska (kontakt: pkarcinska@l7.pk.edu.pl)

7 dr hab. inż. prof. PK Agnieszka Leśniak (kontakt: agnieszka.lesniak@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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