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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót budowlanych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WIL BUD oIS E1 12/13

Kategoria przedmiotu Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 6

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria
Laboratoria
komputero-

we
Projekty Seminarium

6 15 0 0 0 30 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z zasadami i metodami planowania i organizacji robót budowlane, które mogą byc
wykorzystane przez nich do wykonania prac dyplomowych. W szczególności dotyczy to projektów organizacji
budowy lub robót, a także opracowania ofert przetargowych.

Kod archiwizacji: 3CE8A89A
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotów: Technologia robót budowlanych; Organizacja, kierowanie budową i bhp; Kosztorysowanie

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna tok postępowania prowadzący do sporządzenia projektu organizacji budowy lub robót

EK2 Wiedza Student zna ograniczenia wpływające na czas sporządzenia i zakres projektu organizacji budowy
lub robót

EK3 Umiejętności Student potrafi zaplanować przebieg budowy lub robót w postaci harmonogramu lub sieci
czynności

EK4 Umiejętności Student potrafi sporzadzić projekt zagospodarowania placu budowy

EK5 Kompetencje społeczne Student jest przygotowany do pracy w zespole planistycznym, a także w zespole
przygotowującym ofertę dla zamawiajacego roboty budowalne

6 Treści programowe

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Cele planowania robót budowlanych - sukces wykonawcy w kategoriach czasu,
kosztu i jakości robót, cechy dobrego planu 1

W2
Etapy planowania w firmie wykonawczej - dokładność planowania, wpływ
czynników losowych 1

W3
Zgromadzenie informacji o przedsięwzięciu budowlanym - podział przedsięwzięcia
na roboty (czynności) 2

W4 Dobór metod wykonywania robót, charakterystyki czasowo-kosztowe robót 2

W5 Harmonogramy realizacji robót - zalety, wady 1

W6 Deterministyczne sieci czynności - budowa: błędy merytoryczne i formalne 2

W7
Zarys możliwości zaawansowanego wykorzystania sieci czynności w organizacji
robót budowlanych, analizy czasowo-kosztowe, analizy wykorzystania środków,
analizy finansowania robót

2

W8 Problemy zagospodarowania placu budowy 1

W9 Oferta przetargowa, procedura przetargu nieograniczonego, umowa o roboty
budowlane 3
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Projekty

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1
Analiza procesu pozyskiwania zamówienia na roboty budowlane. Przygotowanie
oferty przetargowej 4

P2
Charakterystyki czasowo-kosztowe wykonania poszczególnych elementów obiektu
budowlanego 4

P3 Planowanie i organizacja robót ziemnych 4

P4 Planowanie i organizacja robót specjalistycznych 8

P5 Planowanie i organizacja robót wykończeniowych 4

P6
Planowanie i organizacja realizacji nowoczesnych rozwiązań w budownictwie
energooszczędnym 6

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Konsultacje

N3 Ćwiczenia projektowe

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 5

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 20

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

Strona 3/6



Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt indywidualny

F2 Odpowiedź ustna

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0 xxx

Na ocenę 3.0 xxx

Na ocenę 3.5 xxx

Na ocenę 4.0 xxx

Na ocenę 4.5 xxx

Na ocenę 5.0 xxx

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
K_W15,
K_W16 Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 p1 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK2
K_W15,
K_W16 Cel 1

w2 w3 w4 p2 p3
p4 p5 p6 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK3
K_U15, K_U16,

K_U21 Cel 1
w5 w6 w7 w8 p2

p3 p4 p5 p6 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK4 K_U16, K_U21 Cel 1
w8 p2 p3 p4 p5

p6 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK5
K_K01, K_K02,
K_K03, K_K06,
K_K09, K_K10

Cel 1
w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9 p1
p2 p3 p4 p5 p6

N1 N2 N3 F1 F2 P1
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11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Jaworski K.M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa, 1999, PWN

[2 ] Połoński M. — Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Warszawa, 2009, Wydawnictwo SGGW

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. prof. PK Andrzej Kosecki (kontakt: akosecki@ztob.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr hab. inż. prof.PK Andrzej Kosecki (kontakt: akosecki@ztob.pk.edu.pl)

2 dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina (kontakt: eradzisz@ztob.pk.edu.pl)

3 dr inż. Edyta Plebankiewicz (kontakt: eplebank@ztob.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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