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KARTA PRZEDMIOTU

Specjalnosci: Technologia i organizacja budownictwa

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Profil: Ogolnoakademicki

Kod kierunku: BUD

NAZWA PRZEDMIOTU

Organizacja, kierowanie budowa i BHP

NAZWA PRZEDMIOTU
W JEZYKU ANGIELSKIM

Construction Supervision, Occupational Safety and Health

KoD PRZEDMIOTU

WIL BUD oIN D35 12/13

KATEGORIA PRZEDMIOTU

Przedmioty specjalno$ciowe

LiczBA PUNKTOW ECTS

3.00

SEMESTRY

8

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

) LABORATORIA
CWICZENIA
SEMESTR WYKLAD LABORATORIA KOMPUTERO- PROJEKTY SEMINARIUM
AUDYTORYJNE
WE
8 15 0 0 0 15 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zaznajomienie studentéw z dokumentacjg budowy.

Cel 2 Zaznajomienie studentéw z metodami wykonania robo6t i zagospodarowaniem terenu budowy.

Cel 3 Zaznajomienie studentéw z harmonogramami budowlanymi.

Kod archiwizacji: 309B7728
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Cel 4 Zaznajomienie studentéw z podstawowymi zasadami bhp na budowie.

4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1 Zaliczenie przedmiotu: Technologia rob6t budowlanych.

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Umiejetnosci Student posiada umiejetnosé prowadzenia dokumentacji budowy.

EK2 Umiejetnosci Student posiada umiejetnosé stosowania podstawowych metod realizacji robot i projektowania
zagospodarowania terenu budowy.

EK3 Umiejetnosci Student posiada umiejetnosé w zakresie przygotowania harmonogramoéw budowlanych oraz
nanoszenia stanéow faktycznych.

EK4 Wiedza Student zna podstawowe zasady bhp oraz posiada umiejetnos$é ich stosowania.

6 TRESCI PROGRAMOWE

WYKLAD
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
W1 Dokumentacja budowy. 2
W2 Metody realizacji rob6t budowlanych. 3
W3 Harmonogramy budowlane. 4
W4 Zagospodarowanie terenu budowy. 3
W5 Podstawy bhp. 3
PROJEKTY
Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
P1 Metody wykonania robét. 2
P2 Harmonogram og6lny postepu robot. 5
P3 Zagospodarowanie przyobiektowe terenu budowy. 5
P4 Plan bioz. 3
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7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wyklady
N2 Cwiczenia projektowe

N3 Konsultacje

8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 0
Konsultacje przedmiotowe 0
Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajace z nakladu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zajeé¢, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wynikow

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z
CALEGO NAKLADU PRACY STUDENTA

60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU

3.00

9 SPOSOBY OCENY
OCENA FORMUJACA

F1 Projekt indywidualny

OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Kolokwium

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W1 Kolokwium - 60%, projekt - 40%

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1

NA OCENE 2.0 Student nie posiada umiejetnosci prowadzenia dokumentacji budowy.
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NA OCENE 3.0 Student posiada orientacje na temat prowadzenia dokumentacji budowy.
NA OCENE 3.5 Student zna podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji budowy.
NA OCENE 4.0 Student potrafi prowadzi¢ dokumentacje budowy.
NA OCENE 4.5 Student wyjasnia ograniczenia w zakresie prowadzenia dokumentacji budowy.
NA OCENE 5.0 Student pqprawnie formu.l.uje wnioski wynikajace z ograniczen i prawidlowego
prowadzenia dokumentacji budowy.
EFEKT KSZTALCENIA 2
NA OCENE 2.0 Student nie zna metod realizacji robot i zasad projektowania zagospodarowania
terenu budowy.
NA OCENE 3.0 Student posmda.orlentaqq na temat metod realizacji rob6t i zasad projektowania
zagospodarowania terenu budowy.
NA OCENE 3.5 Student zna metody realizacji robét i zasady projektowania zagospodarowania
terenu budowy.
NA OCENE 4.0 Student potrafi dobra¢ metody realizacji robdt i zaprojektowaé zagospodarowanie
terenu budowy.
NA OCENE 4.5 Student wyjasnia metody realizacji rob6ét i warunki projektowania
zagospodarowania terenu budowy.
NA OCENE 5.0 Student poprawnie uzasadnia wyboér metod realizacji rob6t i zaprojektowane
zagospodarowanie terenu budowy.
EFEKT KSZTALCENIA 3
NA OCENE 2.0 Student nie potrafi przygotowaé¢ harmonogramoéw.
NA OCENE 3.0 Student posiada orientacje w zakresie przygotowania harmonograméw.
NA OCENE 3.5 Student zna zasad przygotowania harmonogramow.
NA OCENE 4.0 Student potrafi przygotowaé¢ harmonogramy oraz nanies¢ stany faktyczne.
NA OCENE 4.5 Stuq.er'lt v'vy‘]asnl’a zatozenia do projektowania harmonograméw oraz do
naniesienia stanéw faktycznych.
NA OCENE 5.0 Student popra’wnle formul.u‘]ci wnioski naﬁ temat zaprojektowanych
harmonograméw oraz naniesionych stanow faktycznych.
EFEKT KSZTALCENIA 4
NA OCENE 2.0 Student nie zna podstawowych zasad bhp.
NA OCENE 3.0 Student posiada orientacje na temat podstawowych zasad bhp.
NA OCENE 3.5 Student zna podstawowe zasady bhp.
NA OCENE 4.0 Student potrafi zastosowaé zasady bhp na budowie.

Strona 4/6




P

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

NA OCENE 4.5 Student wyjasnia zalozenia na temat stosowania warunkéw bhp na budowie.

Student poprawnie formuluje wnioski i efekty wynikajace ze stosowania

NA OCENE 5.0 warunkoéw bhp na budowie.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
DO SZCZEGOLO-

EFEKT P CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA-
NYCH DLA
PROGRAMU
K W05,
EK1 K_WI1L, K_U10 Cel 1 wl N1 N3 P1
EK2 K_W17, K_U10 Cel 2 w2 w4 pl p3 N1 N2 N3 F1 P1
EK3 K W17, K Uil2 Cel 3 w3 p2 N1 N2 N3 F1 P1

K_U01,K_U10,

EK4 K _U12

Cel 4 wb p4 N1 N2 N3 F1 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1 | Jaworski K. M. — Podstawy organizacji budowy, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN
[2 | Jakubowski Z. — BHP na budowie, Warszawa, 2002, Weka

LITERATURA UZUPELNIAJACA

[1 ] Jaworski K. M. — Metodologia projektowania realizacji budowy, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Naukowe
PWN

[2 | Kiezun Witold — Sprawne zarzqdzanie organizacjq, Warszawa, 1997, Oficyna Wydawnicza, Szkota Glowna
Handlowa w Warszawie

LITERATURA DODATKOWA

[1 ] Przeglad budowlany, Miesiecznik PZITB.
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12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

dr inz. arch. Andrzej Wieckowski (kontakt: andrzej@izwbit.pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

1 dr hab. inz. Andrzej Wieckowski (kontakt: andrzej@izwbit.pk.edu.pl)

2 dr inz. Agnieszka Makowska (kontakt: amakowska@izwbit.pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowosé, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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